
Samtgemeinde Liebenau

31.03.2020

9:30-10:30h

Baustelle 

lindener Baukontor

Samtgemeinde Liebenau: -

Zweckverband linkes Weserufer: -

Architekturbüro lindener baukontor (lbk): Frau Schwarzien, Herr Tappe

Hausmeister: 

Nr. Teilnehmer/ Thema zuständig Termin

Anfallender Schutt, Materialreste, Abfall etc. sind täglich von der 

Baustelle zu entfernen. 

Der Bereich der restlichen Schule ist nur im Bedarfsfall zu 

betreten.

Die Fahrzeuge werden während der Schulzeit nicht auf dem 

Schulhof abgestellt!!

Abschlagsrechnungen sind in einfacher Ausfertigung an das 

lindener baukontor zu senden.

alle Gewerke immer

Covid19: Die Baustelle ist nach Abwägung der Belange der 

Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes grundsätzlich 

weiter zu betreiben.  Auf der Baustelle sind die Gefahren der 

Ansteckung mit dem Corona Virus und seiner Verbreitung zu 

minimieren. Hierzu ist insbesondere die Gleichzeitigkeit von 

Arbeiten auf engem Raum zu vermeiden. Es gilt Abstand zu 

halten und die persönlichen Hygienemaßnahmen einzuhalten, 

zur Orientierung dienen etwa die Empfehlungen der 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Die Schultoiletten 

dürfen genutzt werden.  Hier stehen Wasser, Seife und 

Handtücher zur Verfügung.

1 d EG: Betreuungsraum - Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen. 

Drei Akustikdeckenfelder werden noch eingesetzt sobald geliefert. 

Der Raum darf eingerichtet und genutzt wrden. Auf Filzgleiter ist 

zu achten! Die vorhandenen schwarzen Stühle hinterlassen 

Spuren auf dem neuen Boden!

Engelmann

Wegefinder

2 f Trockenbau, OG: Trockenbauarbeiten sind abgeschlossen

Leibungsverkleidung Fenster kann montiert werden

Dachdurchführungen für Lüfter und Hebeanlage sind hergestellt

Brüggemann ab sofort

GS Mainsche Protokoll Baustelle KW14
Umnutzung OG und EG Wegefinder (fortlaufendes Protokoll)

Datum:

Dauer :

Ort:

Protokoll:

Teilnehmer:

Firmen: Herr Meyer (Fa. Gmeyer), Herr Engelmann, Herr Schäfer (HiroLift) 

Allgemein
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3 e Elt OG: Die elektrischen Anlagen sind bis auf Endmontagen und 

Lifteranschluss hergestellt

Lifteranschluss: lbk/ Gerald Lange

6 c Dachbodenluke Einbau ist erfolgt. Seitlich muss angearbeitet 

werden, Verleistung ist zweifach bei Transport beschädigt worden

Brüggemann ab sofort

8 d Wandbereich mit schwarzen Belag ist zu verputzen Seebode ab sofort!!!

11 Akustikplatten wie Bestandsdecken EG liefern und vor Ort im 

Keller lagern, ca. 25-30 Platten.

Engelmann bitte Info wenn 

geliefert

12 Akustikplatten im Flur austauschen (ca. 5 Stück) beschädigt durch 

Wasserschaden Tapetenabriss Fa. Seebode.

Engelmann

13 f Die vorhandene Datenverkabelung wurde von Fa. Lange 

ausgeführt. Betreuungsraum EG ist die Steckdose und 

Netzwerkstecker montiert

Gerald Lange

15 Glocke/Turmuhr sind wieder in Betreib zunehmen Gerald Lange bitte 

Rückmeldung

17 c Es sind noch 2 Putzarbeiten zu erledigen: Wand im Abstellraum 

rechts und schwarze Wand Giebel, siehe Mail v. 18.03.2020 

Seebode

18 a Im EG Betreuungsraum wurden dimmbare Leuchten eingesetzt 

werden. Da sich die Anzahl der Leuchten reduziert hat müssen 

noch 3 Akustikplatten ergänzt werden. 

Engelmann wenn geliefert

20 a Durch die Beulen ind er Decke können die Paulmann Urail 

Schienen für die Beleuchtung  nicht direkt auf der Decke montiert 

werden. Die werden abgependelt. Muster für die Abhängung 

wurde begutachtet und ausgewählt. Die Anzahl ist von Fa. Lange 

noch zu überprüfen!

Lange/lbk

21 a Im Betreuungsraum EG müssen die Behördenventile gegen 

normale Heizkörperventile ausgetauscht werden. 

Süßenbach Kann sofort-bitte 

Info wenn 

erfolgt!

22 Filzgleiter unter Möbel für Betreuungsraum sind anzubringen 

durch den Hausmeister, Lieferung durch Bodenleger.

Tubbesing/ 

Wittmershaus

23 Türstopper für den linken Fensterflügel am linken Fenster im 

Bereich der oberen Fensterlaibung anbringen, damit die Tür nicht 

gegen die Heizleitungen schlägt!

Tubbesing 
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24 b ZEITSCHIENE gem. Abstimmung:

Datenverkabelung: KW 10 erledigt

Putzarbeiten Seebode: KW 11 erledigt

Trockenbau WC schließen, spachteln: KW 11erledigt

Malerarbeiten KW 12-15 

Bodenbelag: KW (15) 16-17 (!) Achtung ab hier Änderung

Türen: KW 17

Endmontagen: KW 17-18

Alle Firmen werden gebeten, die angegebenen Zeitfenster zu 

beachten und einzuhalten. Sollten Probleme auftauchen bitte 

umgehend Info an die Bauleitung!

ALLE GEWERKE

25 a Bodenbelag kleines WC: Linoleum auf Spanplatte/OSB wie 

Küche, Farbe/Produkt:  Forbo Marmoleum Fresco, Farbton Sage 

(Salbei), Farbe 3891

Zusätzlich Wandbereich farbig - Wand rechts und fensterseitig 

Farbton: STO 36332

26 c Edelstahl/Aluwinkel für Balkontüren Betreuungsraum EG bei 

Schlosser angefragt,Abstimmung und Ausführung in Arbeit

lbk

27 a Küche: Fliesenarbeiten können ausgeführt werden

WC: Fliesenarbeiten können ausgeführt werden

Seebode sofort

31 a Der Treppenlift ist beauftragt. Farben wurden abgestimmt: 

Gehäuse Aluminiumgrau

Lehnen und Sitzschale: schwarz

Polsterbezug: Kunstleder (strapazierfähig auch für den 

Außenbereich geeignet): mittelgrau

mit Fernbedienung und Schlüsselschalter

Lieferzeit: 6 Wochen ab heute

HiroLift

32 Stahlzargen im OG (3 Stück) sowie Handlauf Treppe im Farbton 

RAL 7039 (Quarzgrau) lackieren

GM Meyer Info

33 Bodenbelag auf der linken Seite kann (sofern Kapazitäten frei 

sind) ab Montag 06.04. gelegt werden, dann ist der Maler auf 

dieser Seite fertig

Tubbesing

34 Im langen Abstellraum neben dem Multifunktionsraum muss die 

Schräge wieder tapeziert werden. Die alte Tapete lässt sich nicht 

vollständig lösen, die GK Platte wird bei weiterem Abkratzen zu 

stark beschädigt. Tapete Rauhfaser fein + Anstrich.

GM Meyer

35 Schiebetür Küche: Wand hat im Bereich der linken Leibung 

starken Knick, daher ist das vorgesehene Schiebeelement nicht 

praktikabel, Engelmann arbeitet eine Alternative aus. 

Ausführung mit Slim-Beschlag. Türblattmaß muss ggf. angepasst 

werden, je nach Beschlag. Engelmann macht angepasstes 

Angebot.

Engelmann

36 Tür Küche zu Gemeindearchiv: Ecken Zarge sauber anputzen (mit 

Schiene), Holz bleibt sichtbar!

Seeebode sofort
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37 Flurtüren werden geliefert Ende der Woche. Einbau und 

Überarbeiten Bestandstüren in Absprache mit Maler

Engelmann

38 Endmontage Elektro inkl. Leuchten: ab Dienstag, 14.04.2020 Lange 

Info alle Gewerke

39 Dachboden wurde begangen, Oberseitige Lage Rauhspund wird 

durch Fa. Engelmann ausgeführt um feuerhemmende Qualität 

der Decke sicherzustellen. In Teilbereichen muss 

Unterkonstruktion ergänzt werden. 

Engelmann

07.04.2020
Schriftliche Ergebnisberichte sind spätestens bis zum Erledigungsdatum beim lindener baukontor vorzulegen.

Nächster Termin:
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